

Орган местного самоуправления Управление образованием Полевского городского округа  
**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  
Полевского городского округа  
«Средняя общеобразовательная школа №17»**  
(МБОУ ПГО «СОШ №17»)

**ПРИКАЗ**

от 20.04.2022

№ 199

г. Полевской

Об организации подготовки  
учебно-полевого лагеря «Роза ветров»

В целях обеспечения качественной организации и проведения летнего полевого туристического лагеря «Роза ветров», расположенного в селе Мраморское, в рамках реализации грантового проекта Благотворительного фонда «Синара»

**ПРИКАЗЫВАЮ:**

- Создать рабочую группу под моим председательством в составе:
  - Коробейников С.А.
  - Зиннуров А.Э.
  - Крылаткова Е.В.
  - Барыльник Н.Р.
  - заместитель директора по УВР;
  - член рабочей группы;
  - член рабочей группы;
  - член рабочей группы.
- Утвердить Программу работы по подготовке территории проведения летнего полевого туристического лагеря (Приложение).
- Ответственность за планирование и организацию работ по подготовке территории возложить на Коробейникова С.А.
- Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Директор



*Handwritten signature*

Хомякова Н.В.

Ознакомлены:

	Коробейников С.А.
	Зиннуров А.Э.
	Крылаткова Е.В.
	Барыльник Н.Р.

**ПРОГРАММА РАБОТЫ ПО ПОДГОТОВКЕ К ПРОВЕДЕНИЮ  
ЛЕТНЕГО ПОЛЕВОГО ТУРИСТИЧЕСКОГО ЛАГЕРЯ**

№	Мероприятие	Срок выполнения	Ответственный
<b>I. Подготовка территории летнего полевого туристического лагеря</b>			
1.	Организация субботника на территории (подсобное помещение, работы по облагораживанию территории)	30.04.2022	Коробейников С.А.
2.	Согласование эскиза беседки – территории для приема пищи и других мероприятий	Апрель	
3.	Монтаж беседки	До 25.05.2022	
4.	Согласование плана электрификации территории	апрель	
5.	Установка электрических столбов, проведение электричества; Доставка катушки (стол в мегапалатку)	До 15.05.2022	
6.	Разработка эскиза флагштока	29.04.2022	
7.	Изготовление и установка флагштока	До 25.05.2022	
8.	Обработка территории от клеща (аккарицидная обработка)	Май	Хомякова Н.В.
9.	Обработка территории от роста сорняков	До 10.05.2022	Коробейников С.А.
10.	Подсыпка стоянки щебнем	26.05.2022	Хомякова Н.В.
11.	Заготовка шеста для мегапалатки 4,5м.	13.05.2022	Коробейников С.А.
12.	Монтаж Мега-палатки	29.05.2022	Коробейников С.А.
13.	Обустройство санитарной зоны (территория для умывания)	29.05.2022	
14.	Приобретение туристического и спортивного инвентаря	Апрель, май	Зиннуров А.Э.
15.	Обустройство спортивно- туристической зоны (квесты)	До 31.05.2022	
16.	Утверждение календарных дат заездов в лагерь (по возрастам и по сменам)	05.05.2022	Хомякова Н.В.
<b>II. Организация работ по набору учащихся на смены летнего полевого лагеря</b>			
1.	Расчет стоимости пребывания одного учащегося в летнем палаточном лагере (за смену)	До 10.05.2022	Крылаткова Е.В.
2.	Разработка, утверждение и выпуск информационного буклета для классных руководителей и родителей о летнем полевом лагере с целью набора смен (формат А4, 6 полос)		
3.	Проведение консультаций для родителей учащихся, планирующих участие в платочном лагере	Май	

4.	Сбор заявлений от родителей (законных представителей) на каждого участника летнего лагеря	Май, июнь	
<b>III. Обеспечение безопасности участников летнего полевого лагеря</b>			
1.	Страхование детей		Хомякова Н.В.
2.	Сбор аптечки, приобретение необходимых лекарств; Приобретение средств от комаров и клещей	До 25.05.2022	Крылаткова Е.В.
3.	Заключение договора с транспортной компанией о порядке доставки и отправки детей (трансфер) на территорию лагеря на весь период работы лагеря	Май	Хомякова Н.В.
4.	Разработка и утверждение «Правил для учащихся по обеспечению безопасного пребывания в летнем палаточном лагере»	До 27.05.2022	Зиннуров А.Э.
<b>IV. Организационные мероприятия</b>			
1.	Подготовка списков учащихся - участников летнего полевого лагеря (по сменам)	Май -июнь	Крылаткова Е.В.
2.	Сбор денежных средств; распределение на приобретение продуктов		
3.	Подготовка отчетных материалов (по запросу родителей)		
4.	Подготовка меню на период смен лагеря	20.05.2022	Барыльник Н.Р.
5.	Приобретение необходимых продуктов	За двое суток до заезда (смены)	
6.	Контроль количества кухонных принадлежностей (посуда, столовые приборы, моющие средства, прочее)	20.05.2022	
7.	Разработка и утверждение типовой программы работы с детьми на период смены полевого лагеря (культурные и спортивные мероприятия)		Барыльник Н.Р. Зиннуров А.Э.
8.	Размещение приказа на сайте школы	26.04.2022	Хомякова Н.В.
9.	Изготовление флага школы	26.05.2022	Хомякова Н.В.
10.	Организация подготовки инструкторов лагеря, экскурсоводов для краеведческой экскурсии по с.Мраморское, волонтеров для проведения туристического слета для обучающихся с ОВЗ	30.05.2022	Хомякова Н.В.
11.	Размещение информации в СМИ о работе лагеря	В течение смен	Коробейников С.А.