

УТВЕРЖДАЮ:

Директор МБОУ ПГО «Средняя
общеобразовательная школа № 17»

Н.В. Хомякова

Приказ от 12.11.2021 № 438

ПАСПОРТ

проекта «Оптимизация школьной методической системы, способствующей повышению мотивации педагогов к профессиональному развитию» - «Лестница успеха»

1. Основные положения

Наименование проекта	Оптимизация школьной методической системы, способствующей повышению мотивации педагогов к профессиональному развитию		
Краткое наименование проекта	Лестница успеха	Срок начала и окончания	15.11.2021 –31.12.2022
Куратор проекта	Казакова Елена Вадимовна, заместитель директора по УВР МАОУ «Политехнический лицей № 21 «Эрудит»		
Руководитель проекта	Хомякова Наталья Владимировна, директор		
Администратор проекта	Комиссарова Алёна Андреевна, заместитель директора по УВР		
Участники проектной команды	Педагоги МБОУ ПГО «СОШ № 17»		

2. Содержание проекта.
2.1 Цель, показатели проекта.

Цель проекта	К 2023 году повысить мотивацию к профессиональному росту не менее 40% педагогов через изменение системы методической работы						
№ п/п	Показатели	Характеристика показателя (основной / дополнительный)	Базовое значение показателя (на 31.12.2021 г.)	2021	2022	2023	2024
1.	Доля педагогов, для которых разработаны и реализуются Программы индивидуального методического сопровождения	Основной	5%	5%	20%	40%	60%
2.	Доля педагогов, охваченных наставническими парами и методическими группами	Дополнительный	15%	15%	40%	80%	100%
3.	Доля педагогов, активно участвующих в сетевых сообществах	Дополнительный	15%	15%	20%	25%	40%
4.	Доля педагогов, имеющих публикации на портале «Педсовет66»	Дополнительный	0%	0%	2%	4%	6%
5.	Доля педагогов, результативно участвующих в профессиональных конкурсах муниципального, окружного, регионального, всероссийского уровня	Дополнительный	4%	4%	6%	8%	10%
6.	Доля педагогов, участвующих в муниципальных, окружных, региональных, всероссийских формах педагогического общения	Дополнительный	15%	15%	30%	45%	60%

7.	Доля педагогов, чьи обучающиеся результативно участвуют во Всероссийской олимпиаде школьников не ниже муниципального уровня	Дополнительный	12%	12%	16%	20%	24%
8.	Доля педагогов, чьи учащиеся становятся победителями и призерами проектных конкурсов	Дополнительный	4%	4%	8%	16%	20%

2.2. Описание проектной идеи.

Идея проекта	Индивидуализация профессионального развития педагогов
--------------	-------------------------------------------------------

2.3 Задачи и результаты проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата
1.	Определить потребности в профессиональном развитии педагогов
2.	Определить направление профессионального развития педагогов
3.	Разработать и реализовать Программ индивидуального методического сопровождения
4.	Оценить эффективность реализации Программ индивидуального методического сопровождения

2.4 Модель функционирования проекта

Модель функционирования проекта	Организационные, финансовые, правовые, иные механизмы реализации продукта (результатов) проекта.
	Наставничество

<p>Методические пары, группы Тренинги профессионального роста Участие в профессиональных конкурсах Мастер-классы, семинары Самообразование Сетевое взаимодействие на уровне ПГО Межшкольные методические пары Новые педагогические технологии</p>

2.5 Реестр заинтересованных сторон

№ п/п	Организация / структурное подразделение организации	Фамилия, инициалы	Должность	Предмет заинтересованности
1	МБОУ ПГО «СОШ № 17»	Хомякова Н.В.	директор	Повышение методических компетенций педагогов школы
2	МБОУ ПГО «СОШ № 18» на основании Соглашения о сотрудничестве	Тарасова Т.В.	директор	Повышение методических компетенций педагогов школы

3. Этапы и контрольные точки проекта (план мероприятий по реализации проекта)

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание (контрольная точка)		
1	2	3	4	5	6
1.	Определение потребностей в профессиональном развитии	11.2021	12.2021		
1.1.	Диагностика профессиональных дефицитов	2021	2021	Комиссарова А.А.	Протокол тестирования
1.2.	Наблюдение за профессиональной деятельностью педагогов	2021	2022	Администрация	Карты наблюдений
1.3.	Самоанализ профессиональных затруднений	11.2021	12.2021	Педагоги	Карты самоанализа
2.	Определение направлений профессионального развития	12.2021	01.2022		
2.1.	Анализ результатов мониторинга профессиональных дефицитов	11.2021	12.2021	Комиссарова А.А.	Аналитическая справка
2.2.	Определение (выбор) актуальных направлений профессионального развития	11.2021	12.2021	Методический совет	Протокол
2.3.	Собеседование по результатам определения потребностей в профессиональном развитии	12.2021	01.2022	Администрация	Протокол
3.	Разработка и реализация Программ индивидуального методического сопровождения	01.2022	12.2022		

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание (контрольная точка)		
1	2	3	4	5	6
3.1.	Разработка Программ индивидуального методического сопровождения	01.2022	01.2022	Комиссарова А.А.	Программа
3.2.	Формирование наставнических пар и методических групп	01.2022	01.2022	Методический совет	Протокол, приказ
3.3.	Проведение тренингов профессионального роста, курсов повышения квалификации, методических семинаров	01.2022	12.2022	Шапиро Н.А.	Приказ, сертификаты
3.4.	Реализация Программ индивидуального методического сопровождения	01.2022	12.2022	Комиссарова А.А.	Аналитическая справка
4.	Оценка эффективности реализации Программ индивидуального методического сопровождения	01.2022	12.2022		
4.1.	Мониторинг реализации Программ индивидуального методического сопровождения	01.2022	12.2022	Комиссарова А.А.	Аналитическая справка
4.2.	Диагностика достижения планируемых результатов Программ индивидуального методического сопровождения	03.2022	10.2022	Комиссарова А.А.	Аналитическая справка
4.3.	Собеседование с педагогами по реализации и удовлетворенности результатами Программ индивидуального методического сопровождения	03.2022	10.2022	Администрация	Протокол

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание (контрольная точка)		
1	2	3	4	5	6
4.4.	Корректировка Программ индивидуального методического сопровождения	03.2022	11.2022	Комиссарова А.А.	Программа изменениями с
4.5.	Представление результатов работы	11.2022	12.2022	Педагоги	Публикации, сертификаты